

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО


_____ Е.Е. Алимова

« _____ » _____ 2023 г.

**План по реализации проекта
«Школа Минпросвещения России»
на 2023 год
Субъект РФ Ростовская область**

-создать условия для внедрения эталонной модели общенациональной школы будущего с эффективным использованием имеющегося потенциала учреждения, муниципалитета, региона, а также оказание систематичной организационно-методической поддержки педагогическим и управленческим командам школ-участниц проекта с привлечением ресурсов и потенциала всех субъектов региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области.

Задачи:

1. Увеличение числа участников проекта в регионе.
2. Разработка программ развития на основе полученных результатов самодиагностики и анализа инфраструктуры школ-участниц проекта.
3. Организация процесса взаимодействия всех субъектов региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области по оказанию организационно-методической поддержки школам –участницам проекта.
4. Трансляция эффективных практик школ-участниц проекта на региональном и межрегиональном уровнях.
5. Организация процесса непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и управленческих кадров школ-участниц проекта, в том числе с обучением по программам, включенным в федеральный реестр.

№	Дата	Форма и тема мероприятия	Организатор мероприятия (ИРО, Методический центр, ОО и т.п.)	Ссылка для участия	Предполагаемое количество и категория участников
1	Январь 2023 г.	Разработка плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	Публикация на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	Предполагаемое количество участников мероприятий плана 1000 педагогов
2.	Февраль-апрель 2023 г.	Ведение (обновление) базы данных муниципальных и школьных координаторов проекта «Школа Минпросвещения России»	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	Ссылки формируются по специальному графику в соответствии со сроками проведения мероприятий	В соответствии с количеством школ и муниципалитетов, участвующих в апробации
3	В течении года	Организационно-методическое сопровождение управленческих и педагогических команд по участию в курсах повышения квалификации на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по основным направлениям трека проекта	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	https://www.ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/	300 человек
4	В течении года	Организовать серию семинаров и консультаций по основным трекам проекта (дополнительный график в плане реализации проекта в сотрудничестве со структурными подразделениями и кафедрами ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	https://www.ripkro.ru/deyatelnost/planipk/	500 человек
5	Февраль-март 2023 года	Организационно-методическое сопровождение школ-участниц проекта по заполнению и актуализации листов инфраструктуры муниципальных территорий	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	Чат в WhatsApp для школьных и муниципальных координаторов	20 школьных команд
6	В течении года	Организационно-методическое сопровождение педагогических команд по направлению «Тьюторское сопровождение системы мониторинга и профилактики деструктивного поведения подростков и бмолодежи в Ростовской области»	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	https://ripkro.ru/news/novosti-podrazdeleniy/?category=22	20 школьных команд

7	В течении года	Внедрение в содержание курсов ПК на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО тем, направленных на информирование педагогов региона о проекте «Школа Минпросвещения России» (На основании решения Методического совета ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 28.11.2022 года)	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	https://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=149	В соответствии с планом ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
8	В течении года	Активизация участия педагогических команд школ-участниц проекта в профессиональном конкурсном и олимпиадном движении федерального и регионального уровня. (Всероссийские олимпиады для учителей, «Флагманы образования» и другие)	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	Ссылки формируются по специальному графику в соответствии со сроками проведения мероприятий	В соответствии с количеством школ и муниципалитетов, участвующих в апробации
9	В течении года	Активизация участия педагогических команд школ-участниц проекта в мероприятиях проекта «Цифровая образовательная среда» и в обучении на курсах повышения квалификации по направлениям развития профессиональных компетенций в области ИКТ.	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	Ссылки формируются по специальному графику в соответствии со сроками проведения мероприятий	В соответствии с количеством школ и муниципалитетов, участвующих в апробации
10	Ноябрь 2023 г.	Публикация результатов реализации проектов на базе школ-участниц в региональном журнале «Практические советы учителю».	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	https://ripkro.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost/zhurnal-prakticheskie-sovety-uchitelyu/	2 публикации
11	В течении года	Организация очных и виртуальных экскурсий в школах, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	Ссылки формируются по специальному графику в соответствии со сроками проведения мероприятий	В соответствии с количеством школ и муниципалитетов, участвующих в апробации
12	Февраль 2023 г.	Публикация на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО профилей школ-участниц проекта	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	https://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=147	В соответствии с количеством школ и муниципалитетов, участвующих в апробации
13	Май	Совещание для руководителей и	ГБУ ДПО РО	Ссылки формируются по	150 человек

	2023	сотрудников муниципальных методических служб, участников регионального методического актива по вопросам взаимодействия всех субъектов региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области. (Доклад о реализации проекта в Ростовской области)	РИПК и ППРО	специальному графику в соответствии со сроками проведения мероприятий	
14	В течении года	Сопровождение педагогов школ-участниц проекта в процессе создания и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, на основе выявленных профессиональных дефицитов	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	Ссылки формируются по специальному графику в соответствии со сроками проведения мероприятий	В соответствии с количеством школ и муниципалитетов, участвующих в апробации
15	В течении года	Активизация участия педагогов школ-участниц проекта в мероприятиях «Регионального навигатора методических активностей», в том числе в качестве ведущих и спикеров	ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	http://navigator.ipkrostov.ru/index.php	В соответствии с количеством школ и муниципалитетов, участвующих в апробации
16	Декабрь 2023 г.	Подведение итогов и анализ результатов реализации проекта в регионе (аналитическая справка, итоговый вебинар)	Декабрь 2023 года	Ссылки формируются по специальному графику в соответствии со сроками проведения мероприятий	100 человек